

Dodatok č. 1

k Zmluva o dielo zo dňa 5. augusta 2020

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno:

Obec Valaská Belá

Sídlo:

Valaská Belá č. 1, 972 28 Valaská Belá

Štatutárny zástupca:

Ing. Miloš Cúcik, starosta obce

IČO:

00 318 531

DIČ:

2021218830

Bankové spojenie:

VÚB Prievidza

IBAN:

SK83 0200 0000 0000 1602 8382

Osoba oprávnená konať
vo veciach technických:

(ďalej len ako „Objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

BasicBuild, s.r.o.

Sídlo:

Tehelná č. 29, 958 52 Žabokreky nad Nitrou

Štatutárny zástupca:

Viliam BAJZÍK – konateľ spoločnosti

Bankové spojenie

ČSOB, a.s.

IBAN:

SK89 7500 0000 0040 2753 4086

IČO:

52 299 937

DIČ:

2121106196

IČ DPH:

SK2121106196

Reg. č. z Obchodného registra

Okresného súdu v Trenčíne, oddiel SRO vložka
číslo 38992/R

Osoba oprávnená konať
vo veciach technických:

Viliam BAJZÍK – konateľ spoločnosti

Tel.:

00 421 905 757 177

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

(Zhotoviteľ a Objednávateľ ďalej spolu len ako „Zmluvné strany“ a každá z nich „Zmluvná strana“ v príslušnom gramatickom tvare)

uzatvárajú podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného objednávateľom podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tento dodatok k Zmluvu o dielo zo dňa 5. augusta 2020 (ďalej len „Dodatok“ v príslušnom gramatickom tvare)
za nasledovných podmienok:

Článok II. Úvodné ustanovenie

(1) Zmluvné strany uzavreli dňa 5. augusta 2020 Zmluvu o dielo „**Základná škola Valaská Belá – Rekonštrukcia strešnej krytiny**“ (ďalej len ako „Dielo“ v príslušnom gramatickom tvare).

(2) Počas realizácie Diela, boli zistené navyše práce na bleskozvode, ktoré sú vymedzené v cenovej ponuke navyše práce – krycí list, zo dňa 21. 08. 2020, ktorá ako Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

(3) Tieto neočakávané navyše práce pri uzatvorení Zmluvy o dielo neboli Zmluvným stranám známe a Zmluvné strany ich nevedeli a ani nemohli objektívne predvídať pri vynaložení odbornej starostlivosti, a zároveň vykonanie týchto navyše prác je potrebné pre riadne dokončenie a fungovanie Diela ako celku. Tieto navyše práce budú mať podstatný vplyv na bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa nielen v rekonštruovanej budove Objednávateľa, na ktorej sa vykonáva Dielo (na stavenisku), ale zároveň i v samotnom areáli Základnej školy s materskou školou Valaská Belá.

(4) Z vyššie uvedených dôvodov sa Zmluvné strany dohodli na tomto Dodatku k Zmluve o dielo takto:

Článok III. Predmet dodatku

1. Článok III. ods. 1 Zmluvy sa mení takto:

„(1) Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo „**Základná škola Valaská Belá – Rekonštrukcia strešnej krytiny**“ (ďalej len ako „Dielo“ v príslušnom gramatickom tvare) v rozsahu rozpočtu:

- a) výkaz výmer, zo dňa 13. 7. 2020, vymedzeného v Prílohe č. 1 Zmluvy a v rozsahu
- b) cenovej ponuky navyše prác rozpočtu – výkaz výmer, zo dňa 21. 8. 2020, vymedzené v Prílohe č. 3 Zmluvy,

kde obe prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.“

2. V článku V. ods. 1 Zmluvy sa mení tabuľka ceny diela takto:

P.č.	Časť stavby	Cena v EUR bez DPH	DPH 20% v EUR	Cena v EUR s DPH
1	Rekonštrukcia strechy	17 519,67	3 503,93	21 023,60

3. Článok VI. ods. 1 Zmluvy sa mení takto:

„(1) Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. III. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať Objednávateľovi v termíne do 05. 08. 2020 do 10. 09. 2020.“

4. Článok VIII. ods. 26 Zmluvy sa mení takto:

„(26) Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať Objednávateľovi v dvoch (2) právne rovnocenných vyhotoveniach všetky nevyhnutné a potrebné certifikáty, atesty, osvedčenia a iné listiny osvedčujúce kvalitu použitého materiálu, alebo kvalitu vykonanej skúšky, v rozsahu a za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, ako aj STN na celé Dielo.“

5. Článok XV. ods. 7 Zmluvy sa mení takto:

„(7) Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, Zmluvu uzavreli slobodne, vážne určito a zrozumiteľne. Súčasťou tejto Zmluvy je

- a) príloha č.1 Ponukový rozpočet – ocenený výkaz výmer,
 - b) príloha č. 2 Prevádzkový poriadok – návod na údržbu (čl. X. ods. 8) a
 - c) príloha č. 3 Cenová ponuka navyše práce rozpočtu – výkaz výmer, zo dňa 21. 8. 2020,
- kde všetky prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.“

Článok IV. Záverečné ustanovenia dodatku

(1) Tento Dodatok sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce z tohto Dodatku sa riadia ustanoveniami Dodatku. Práva a povinnosti Zmluvných strán týmto Dodatkom neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

(2) Ustanovenie Zmluvy, ktoré neboli týmto Dodatkom upravené zostávajú nezmenené.

(3) Tento Dodatok sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a Zhotoviteľ tak isto dve (2) vyhotovenia. Všetky vyhotovenia sú si vzájomne rovnocenné.

(4) Dodatok podlieha zverejneniu v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

(5) Dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po zverejnení na webovom sídle Objednávateľa.

(6) Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.

(7) Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je nasledovná príloha:

Príloha č.1 Cenová ponuka navyše práce rozpočtu – výkaz výmer, zo dňa 21. 8. 2020,

Vo Valaskej Belej, dňa 7.9.2020

V Žabokrekochoch nad Nitrou, dňa 7.9.2020

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



 Ing. Miloš CÚCIK
 starosta obce


 PROJEKT PRIPRAVA REALIZÁCIA
 BasicBuild, s.r.o., Tehelná č. 29
 958 52 Žabokreky nad Nitrou
 OR OS TN súdny úrad, vložka č. 38992/R
 IČO: 52 299 937 DIC: 2121106196

 Viliam BAJZÍK
 konateľ spoločnosti BasicBuild, s.r.o.

Príloha č.1 Ponukový rozpočet – ocenený výkaz výmer.

Príloha č. 2 Prevádzkový poriadok – návod na obsluhu.

Príloha č. 3 Cenová ponuka navyše práce rozpočtu – výkaz výmer, zo dňa 21. 8. 2020,

21.11.2020/15

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

002 - Bleskozvod

JKSO:

Miesto:

Obec Valaská Belá

Objednávateľ:

#ODKAZ!

Zhotoviteľ:

#ODKAZ!

Projektant:

BasicBuild, s.r.o., Žabokreky nad Nitrou

Spracovateľ:

Viliam BAJZÍK

Poznámka:

KS:

Dátum:

#ODKAZ!

IČO:

#ODKAZ!

IČ DPH:

#ODKAZ!

IČO:

#ODKAZ!

IČ DPH:

#ODKAZ!

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 715,66

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

2 715,66

20,00%

543,13

Cena s DPH

v EUR

3 258,79

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

002 - Bleskozvod

Miesto:

Obec Valaská Belá

Dátum:

#ODKAZ!

Objednávateľ:

#ODKAZ!

Projektant:

BasicBuild, s.r.o.,
Žabokreky nad
Nitrou

Zhotoviteľ:

#ODKAZ!

Spracovateľ:

Viliam BAJZÍK

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 715,66

M - Práce a dodávky M

1 835,66

D1 - 1. Montážny materiál

1 835,66

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

880,00



JZPOČET

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

002 - Bleskozvod

Miesto:

Obec Valaská Belá

Dátum:

#ODKAZ!

Objednávateľ:

#ODKAZ!

Projektant:

BasicBuild, s.r.o.,
Žabokreky nad
Nitrou

Zhotoviteľ:

#ODKAZ!

Spracovateľ:

Viliam BAJZÍK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 715,66

D M Práce a dodávky M

1 835,66

D D1 1. Montážny materiál

1	K	Pol1	Vodič AlMgSi R8	m	120,000	1,112	133,44
2	M	Pol2	Vodič AlMgSi R8	m	120,000	5,560	667,20
3	K	Pol11	Podpera vedenia na fasády PV17-4	ks	8,000	1,061	8,49
4	K	Pol12	Podpera vedenia na plochú strechu PV21plast	ks	96,000	1,567	150,43
5	K	Pol13	Skladacia trojnožka s betónovými podstavcami vrátane stožiara dl=5m	ks	1,000	454,912	454,91
6	M	Pol14	Montáž, Skladacia trojnožka s betónovými podstavcami vrátane stožiara dl=5m	ks	1,000	252,747	252,75
7	K	Pol3	Svorka okapová SO	ks	4,000	1,314	5,26
8	M	Pol4	Svorka okapová SO	ks	4,000	3,538	14,15
9	K	Pol5	Svorka spojovacia SS	ks	18,000	0,505	9,09
10	M	Pol6	Svorka spojovacia SS	ks	18,000	3,538	63,68
11	K	Pol7	Svorka krížová SK	ks	12,000	0,930	11,16
12	M	Pol8	Svorka krížová SK	ks	12,000	3,538	42,46
13	K	Pol9	Svorka k zachytávacej tyči paralelná SJ3F	ks	4,000	2,123	8,49
14	M	Pol10	Svorka k zachytávacej tyči paralelná SJ3F	ks	4,000	3,538	14,15

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

880,00

15	K	HZS-001	Protokol o odbornej prehliadke a skúške	hod	20,000	20,000	400,00
16	K	HZS-002	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	hod	24,000	20,000	480,00

BASICBUILD
PROJEKT PRÍPRAVA REALIZÁCIA
BasicBuild, s.r.o. Iľaháňská č. 29
958 52 Žabokreky nad Nitrou
OR OS TN, oddiel SRO, vložka č. 38992/R
IČO: 52 299 937 DIČ: 202 106196