

## Dodatok č. 1

### k Zmluve o dielo č. 69/2012/08431/M/O

uzavretej podľa § 536 a nasl., Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňa 13.9.2012

---

### **Článok I.** **Zmluvné strany**

#### 1.1

**Objednávateľ :** **Obec Valaská Belá**  
Obecný úrad Valaská Belá  
Valaská Belá č. 1  
972 28 Valaská Belá

**Zastúpený:** Ing. Miloš Cúcik, starosta  
**IČO :** 00 318 531  
**DIČ:** 2021211830  
**Tel. :** 046 / 5458136, 0907983881  
**e-mail :** obec@valaskabela.sk

(ďalej ako „objednávateľ“)

#### 1.2

**Zhotoviteľ :** **CESTY NITRA, a.s.**  
Murgašova 6, 949 78 Nitra

**Zastúpený :** Ing. Juraj Serva, výkonný riaditeľ  
splnomocnený zástupca CESTY NITRA, a.s.

**Poverený realizáciou diela :**  
**CESTY NITRA, a.s.**  
**stredisko Trenčín, Zlatovská ul. 31, 911 05 Trenčín**

Zástupca na rokovanie  
vo veciach technických: Ing. Martin Papala - vedúci strediska

**Bankové spojenie :** Komerční banka, a.s. pobočka zahraničnej banky Bratislava  
**Číslo účtu :** 107-0057470257/8100  
**IČO :** 34 128 344  
**IČ DPH :** SK2020410788  
**Tel.,fax :** 032/6538911, 6538912  
**Obchodný register :** Okresný súd Nitra, odd.: Sa, vložka č.: 140/N

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

## Článok II.

### Predmet dodatku

Vzájomnou dohodou zmluvných strán uvedených v článku I. Zmluvy o dielo č. 69/2012/08431/M/O zo dňa 13.9.2012, ktorej predmetom je zrealizovanie diela : „**Oprava miestnej komunikácie k firme LEONI Slovakia**“ (ďalej len „Dielo“) sa mení z dôvodu navyše prác požadovaných a odsúhlasených objednávateľom zmluva v **bode 5.1 článok V. Cena** takto:

|                             | Cena bez DPH € | DPH 20 % € | Cena vrátane DPH € |
|-----------------------------|----------------|------------|--------------------|
| Pôvodná cena diela          | 14 654,90      | 2 930,98   | 17 585,88          |
| <b>Cena za navyše práce</b> | 1 928,27       | 385,65     | 2 313,92           |
| <b>Cena po zvýšení</b>      | 16 583,17      | 3 316,63   | 19 899,80          |

## Článok III.

### Záverečné ustanovenia

- Ostatné články Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmien.
- Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 69/2012/08431/M/O.
- Zmluva nadobúda platnosť podpisom oprávnených zástupcov zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.

V Valaskej Belej, dňa 14.12.2012

V Nitre dňa , 23.10.2012

Za objednávateľa:


Za zhotoviteľa :



Ing. Miloš Cúcik  
starosta



CESTY NITRA, a.s.  
Murgešova 6  
94978 NITRA  
-23-



Ing. Juraj Serva  
výkonný riaditeľ  
splnomocnený zástupca  
CESTY NITRA, a.s.